РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


От «26» октября 2016г.								№15-ГД 




О ходе выполнения мероприятий
по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма к осенне-зимнему
периоду 2016-2017 годов



Заслушав информацию Администрации города Когалыма о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, утвержденных постановлением Администрации города Когалыма                          от 21.04.2016 №1106 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».



	Председатель
	
	Глава города Когалыма

	Думы города Когалыма

	
	

	_____________     А.Ю.Говорищева
	
	_____________ Н.Н.Пальчиков



























































Приложение
к решению Думы
города Когалыма
от 26.10.2016 №15-ГД


ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к осенне-зимнему 
периоду 2016-2017 годов


В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2016 №112-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов» в апреле 2016 года были разработаны Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (далее – Мероприятия 2016-2017 годов).
[bookmark: _GoBack]Мероприятия 2016-2017 годов согласованы Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 21.04.2016 №1106 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».
При разработке Мероприятий 2016-2017 годов были учтены  необходимые объемы работ по замене и реконструкции сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, а также реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда города Когалыма в пределах существующих объемов финансовых средств.
Общий объем средств, запланированных Мероприятиями 2016-2017 годов, составил 127,6 млн.руб., в том числе:
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 13,7 млн.руб.;
- средства бюджета города Когалыма – 44,6 млн.руб. (строительство магистральных инженерных сетей застройки группы жилыми домами по ул. Комсомольская);
- средства организаций жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма  – 69,3 млн.руб.

Общий ход исполнения Мероприятий 2016-2017 годов по состоянию на 20.10.2016 выглядит следующим образом:



	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Процент выполнения, %
	Срок
исполнения
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Финансовые средства, в том числе:
	млн.руб.
	127,6
	118,5
	92,9
	01.11.2016
	БАО, МБ, СО

	1.1
	- пополнение аварийного запаса
	млн.руб.
	1,2
	1,2
	100,0
	01.11.2016
	СО

	2
	Подготовка котельных
	ед.
	11
	11
	100,0
	01.09.2016
	СО

	3
	Модернизация котельного оборудования
	ед.
	4
	4
	100,0
	01.10.2016
	СО

	4
	Текущий ремонт котельного оборудования
	шт.
	250
	250
	100,0
	01.09.2016
	СО

	5
	Текущий ремонт кровель котельных
	кв.м
	300
	300
	100,0
	01.09.2016
	СО

	6
	Замена ветхих тепловых сетей                    (в 2-х трубном исполнении)
	км
	0,62
	0,73
	118,0
	01.10.2016
	СО

	7
	Строительство тепловых сетей
	км
	0,28
	0,28
	100,0
	01.11.2016
	БАО, МБ

	8
	Строительство водопроводных сетей
	км
	1,32
	1,31
	99,2
	01.11.2016
	БАО, МБ

	9
	Замена ветхих водопроводных сетей
	км
	0,40
	0,60
	150,0
	01.11.2016
	СО

	10
	Строительство канализационных сетей
	км
	1,28
	1,02
	79,7
	01.11.2016
	БАО, МБ

	11
	Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей
	шт.
	2334
	2334
	100,0
	01.10.2016
	СО

	12
	Реконструкция РУ-0,4кВ ЦРП-2-2; замена дверных блоков: РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камер трансформаторов Т-1 и Т-2
	кт
	1
	1
	100,0
	01.10.2016
	СО

	13
	Техническое перевооружение систем электроснабжения 
	ед
	25
	25
	100,0
	01.10.2016
	СО

	14
	Строительство сетей электроснабжения
	км
	0,14
	0,0
	0,0
	01.11.2016
	МБ

	15
	Подготовка жилищного фонда
	тыс.м2
	998,2
	998,2
	100,0
	01.09.2016
	СО



Примечание:
- БАО – бюджет автономного округа;
- МБ – местный бюджет;
- СО - средства организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия, выполненные силами организаций жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма в рамках подготовки отрасли к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, и не входящие в состав утвержденных  Мероприятий 2016-2017 годов.

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Процент выполнения, %
	Срок
исполнения
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подготовка тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении)
	км
	84,6
	84,6
	100,0
	01.09.2016
	СО

	2
	Подготовка центральных тепловых пунктов (ЦТП)
	ед.
	3
	3
	100,0
	01.09.2016
	СО

	3
	Подготовка газопроводов
	км
	44,0
	44,0
	100,0
	01.09.2016
	СО

	4
	Подготовка водопроводных сетей
	км
	128,7
	128,7
	100,0
	01.09.2016
	СО

	5
	Подготовка канализационных сетей
	км
	106,0
	106,0
	100,0
	01.09.2016
	СО

	6
	Подготовка электрических сетей
	км
	383,1
	383,1
	100,0
	01.09.2016
	СО

	7
	Подготовка трансформаторных подстанций
	шт.
	147
	147
	100,0
	01.10.2016
	СО



11 котельных города Когалыма своевременно подготовлены к началу отопительного сезона. Все основные работы по капитальному и текущему ремонту котлов и котельного оборудования, по ремонту резервного и вспомогательного оборудования, ревизия и текущий ремонт на магистральных тепловых сетях, работы по текущему ремонту газопроводов и системы газоснабжения индивидуальных жилых домов выполнены в полном объеме. 
Завершена промывка магистральных, внутриквартальных и внутридомовых систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Промыто сетей: 
- теплоснабжения 84,6 км.(100%); 
- водоснабжения 128,7 км.(100%); 
- водоотведения на 106 км.(100%).
Работы по подготовке электросетевого комплекса города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов выполнены полностью: электрические сети - 100% (383,1 км), трансформаторные подстанции – 100% (от 147 шт.), текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей – 100% (2334 ед.). 
Завершены работы по замене ветхих сетей:
- теплоснабжения -0,73 км. (118% от плана);
- водоснабжения – 0,60 км. (150% от плана).
Неисполнение сроков по мероприятиям «Строительство канализационных сетей» и «Строительство сетей электроснабжения» произошло из-за нарушения подрядной организацией ООО «СиГруппУрал» срока исполнения работ по муниципальному контракту №0187300013715000194 от 16.09.2015 на строительство объекта «Магистральные и инженерные сети застройки группы жилых домов по ул. Комсомольской в городе Когалыме. 1 этап». В составе объекта выполняется строительство сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения. Срок исполнения продлен до окончания срока исполнения Мероприятий 2016-2017 годов (01.11.2016).
На сегодняшний день жилищный фонд города Когалыма насчитывает 610 жилых дома общей площадью 1040,2 тыс. кв.м., из них работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов проводились в 493 домах общей площадью 998,2 тыс. кв.м. (частный жилищный фонд готовится к осенне-зимнему периоду собственниками жилья – 117 жилых дома). Все работы были завершены до 01.09.2016. 
В целях оперативного устранения неисправностей и аварий все организации городского хозяйства имеют запас материалов и запасных частей на общую сумму 9,5 млн.руб., который пополняется ежегодно по мере необходимости. В рамках исполнения Мероприятий 2016-2017 годов аварийный запас предприятий и организаций города Когалыма пополнился на общую сумму 1,2 млн.руб. 
Постановлением Администрации города Когалыма от 15.08.2016 №2124 «Об оценке готовности организаций, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство города Когалыма, к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», утвержден состав и график работы комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный период. 
Проверка готовности жилищного фонда города Когалыма была завершена 30.09.2016. В работе комиссии принимали участие депутаты Думы города Когалыма, представители Общественного совета при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля за выполнением организациями жилищно-коммунального комплекса своих обязательств и Советов многоквартирных домов. 
Тринадцать управляющих организаций, обслуживающих жилищный фонд города Когалыма, получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, часть из них получили паспорта после устранения замечаний депутатов Думы города Когалыма (три управляющие организации).
30.09.2016 проведена оценка готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов теплоснабжающей организации города Когалыма ООО «КонцессКом», организация также получила паспорт готовности.
В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 24.08.2016 №2188 «О начале отопительного периода 2016-2017 годов в городе Когалыме» отопительный период 2016-2017 годов в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» начат с 01.09.2016. Количество объектов социальной сферы, обеспеченных теплоснабжением, составляет 51 объект или 100%.
Согласно постановлению дата начала отопительного периода в жилищном фонде и на иных объектах города Когалыма определяется со дня, следующего за последним днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляла ниже 8 градусов Цельсия или по решению собственников помещений многоквартирных домов города Когалыма. 
По обращениям собственников с 10.09.2016 отопление было подано в два многоквартирных дома (ул. Молодёжная, д.26 и ул. Мира, д.14А). С 19.10.2016 запущен жилищный фонд, необорудованный узлами коммерческого учета тепловой энергии, остальной жилищный фонд города Когалыма обеспечен теплоснабжением с 24.10.2016 по достижению необходимого температурного режима.
В соответствии с распоряжением Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2016 №57/5855 «Об организации проверок по оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2016-2017 годов» оценка готовности города Когалыма прошла 30.09.2016. 
Объем работ, выполненных в рамках Мероприятий 2016-2017 годов, показывает, что все организации жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма подготовлены к отопительному периоду 2016-2017 годов, что гарантирует надежное, качественное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг населению и организациям города Когалыма. 
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