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РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
От «30» октября 2014 г.     




                № 475-ГД
О ходе выполнения мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма к осенне-зимнему периоду 
2014-2015 годов
Заслушав информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, утвержденных постановлением Администрации города Когалыма от 24.04.2014 №875 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
Глава города Когалыма





Н.Н.Пальчиков

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от 30.10.2014 №475-ГД
ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к осенне-зимнему 

периоду 2014-2015 годов
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.03.2014 №131-рп в апреле 2014 года были разработаны Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов (далее – Мероприятия). 

Мероприятия согласованы Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 24.04.2014 №875 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне–зимний период 2014-2015 годов»

При разработке Мероприятий были учтены все необходимые объемы работ по строительству, замене и реконструкции сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также по модернизации, капитальному и текущему ремонту объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда города Когалыма. 

Общий объем средств Мероприятий составил 116,7 млн.руб., в том числе: 


- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 37,8 млн.руб.;


- средства бюджета города Когалыма – 4,2 млн.руб.;


- средства организаций жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма  – 74,7 млн.руб.

Срок окончания Мероприятий 01.11.2014.
Общий ход подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов (далее – ОЗП) выглядит следующим образом: 
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ед.изм.
	План
	Факт
	Процент выполнения, %
	Срок 
исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Финансовые средства, в том числе:
	млн.руб.
	116,7
	100,3
	85,9
	01.11.2014

	1.1
	- пополнение аварийного запаса
	млн.руб.
	1,35
	1,35
	100
	01.11.2014

	2
	Подготовка котельных
	ед.
	11
	11
	100
	01.09.2014

	3
	Подготовка тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении)
	км
	93,4
	93,4
	100
	01.09.2014

	4
	Подготовка центральных тепловых пунктов (ЦТП)
	ед.
	6
	6
	100
	01.09.2014

	5
	Замена и реконструкция  ветхих тепловых сетей и строительство новых (в 2-х трубном исполнении)
	км
	0,25
	0,60
	240
	01.10.2014

	6
	Установка автоматизированных блоков регулировки в системе отопления многоквартирных домов 13-го микрорайона
	кт
	2
	0
	0
	4й квартал 2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	Модернизация котельного оборудования
	ед.
	6
	6
	100
	01.10.2014

	8
	Текущий ремонт котельного оборудования
	шт.
	248
	248
	100
	01.09.2014

	9
	Подготовка водопроводных сетей
	км
	128,1
	128,1
	100
	01.09.2014

	10
	Замена и реконструкция ветхих водопроводных сетей
	км
	0,32
	0,75
	234,4
	01.11.2014

	11
	Строительство сетей водоснабжения к новым жилым домам (левобер.часть города)
	км
	1,71
	1,68
	98,2
	4й квартал 2014

	12
	Подготовка канализационных сетей 
	км
	106,3
	106,3
	100
	01.09.2014

	13
	Строительство сетей водоотведения к новым жилым домам (левобер.часть города)
	км
	0,98
	0,70
	71,4
	4й квартал 2014

	14
	Строительство здания решеток и песколовок 
	шт
	1
	
	86
	4й квартал 2014

	15
	Подготовка газопроводов
	км
	45,6
	45,6
	100
	30.08.2014

	16
	Подготовка жилищного фонда
	тыс.кв.м
	965,1
	965,1
	100
	01.09.2014

	17
	Подготовка электрических сетей
	км
	383,8
	383,8
	100
	01.10.2014

	18
	Подготовка трансформаторных подстанций
	шт.
	146
	146
	100
	01.10.2014

	19
	Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей
	шт.
	2360
	2360
	100
	01.10.2014



Все котельные города Когалыма (11 ед.) своевременно подготовлены к началу отопительного периода, выполнены основные работы по капитальному и текущему ремонту котлов и котельного оборудования, завершены работы по ремонту резервного и вспомогательного оборудования. 


Запланированные в Мероприятиях работы по замене сетей тепло- и водоснабжения города Когалыма выполнены в рамках реализации Инвестиционных программ ООО «КонцессКом» и ООО «Горводоканал». В установленный Мероприятиями срок согласно графикам промыты магистральные, внутриквартальные и внутридомовые системы тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Выполнена ревизия, текущий ремонт и промывка магистральных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, завершены работы по текущему ремонту газопроводов и системы газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки. 

К работе ОЗП в полном объеме подготовлены электрические сети (383,8 км), трансформаторные подстанции (146 шт.), выполнен текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей (2360 ед.).
Жилищный фонд города Когалыма насчитывает 624 жилых дома, общей площадью 1016,1 тыс.кв.м., из них работа по подготовке к ОЗП проведена в 503 жилых домах, общей площадью 965,1 тыс.кв.м. (частный жилфонд собственники готовят к ОЗП самостоятельно). Работы завершены полностью и в установленный Мероприятиями срок. 
На сегодняшний день продолжаются работы по строительству объектов  жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- пункт 1.2.2 Мероприятий - установка автоматизированных блоков регулировки в системе отопления многоквартирных домов 13-го микрорайона, аукционная документация направлена в отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма для размещения. 

- пункты 2.3.1 и 2.6.1 Мероприятий - инженерные сети водоснабжения и водоотведения к вновь вводимым жилым домам города Когалыма (левобережная часть города) выполнены на 98,2% и 71,4%;

- пункт 2.9 Мероприятий - строительство зданий решеток и песколовок выполнен на 86%.

Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства ведется независимо от существующих систем жизнеобеспечения города Когалыма и будет завершено до конца 2014 года согласно заключенным муниципальным контрактам. 

В соответствии с постановлениями  Администрации города Когалыма от 28.08.2014 №2205 и от 01.09.2014 №2219 отопительный период в городе Когалыме для дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений, а также в жилищном фонде и на иных объектах города Когалыма начат с 01.09.2014. 

Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 29.08.2014 №2210 «Об оценке готовности организаций, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство города Когалыма, к работе в осенне-зимний период 2014 -2015 годов» была создана комиссия по оценке готовности и проведены проверки организаций жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма.

В период с 02.09. по 05.09.2014 проверены управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд города Когалыма, все 12 организаций получили паспорта готовности.

20.09.2014 проведена оценка готовности к работе отопительный период 2014-2015 годов теплоснабжающей организации города Когалыма ООО «КонцессКом», 14.10.2014 проверено ОАО «ЮТЭК – Когалым», организации также получили паспорта готовности.

Отделом энергонадзора по ХМАО-Югре Северо – Уральского управления Ростехнадзора 15.10.2014 проведена проверка готовности муниципального образования город Когалым к работе в отопительный период 2014-2015 годов. По результатам проверки город Когалым получил паспорт готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (№58-021-П от 15.10.2014).

Объем работ, выполненных в рамках Мероприятий, показывает, что все организации жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма подготовлены к отопительному периоду 2014-2015 годов, что гарантирует надежное, качественное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг населению и организациям города Когалыма. 
_______________________
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